

# Požadavkový PLIST

**Projekt:** ČP-ŘÍZENÍ-01 - Řízení a plánování úkolů

**Popis:** Požadavkový plán – zkušební tělesa | Požadovaný termín dokončení | Pracoviště | Řízení a plánování úkolů | Časový harmonogram projektu | Úprava požadavků a změna termínu | á č ď é ě í ň ó ř š ť ú ů ý ž Á Č Ď Ě ě Í Ň Ó Ř Š Ť Ú Ů Ý Ž

**Vytvořeno:** 20.08.2026      **Plánované dokončení:** 30.09.2026

## Celkový harmonogram projektu

Rozsah projektu: **20.08.2026 - 25.08.2026** (6 kalendářních dnů)

| Úkol                               | Časová osa                    |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Požadavkový plán – zkušební tělesa | ===== 20.08.2026 - 25.08.2026 |

## Chronologický seznam úkolů

| # | Úkol a popis                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pracoviště            | Požadovaný termín | ZT |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----|
| 1 | <b>Požadavkový plán – zkušební tělesa</b><br>Požadavkový plán – zkušební tělesa   Požadovaný termín dokončení   Pracoviště   Řízení a plánování úkolů   Časový harmonogram projektu   Úprava požadavků a změna termínu   á č ď é ě í ň ó ř š ť ú ů ý ž Á Č Ď Ě ě Í Ň Ó Ř Š Ť Ú Ů Ý Ž | Pracoviště Řádek č. 1 | 26.08.2026        | 12 |